エスカレーターステップ清掃工数表

善管 特許工法

	作業環境	
1	作業場所	ESK設置施設
2	代替のステップ	不要
3	洗浄方法	温水高圧洗浄

				時間	※平行	延べ	
Νo		作業名	人員	(分)	作業可	時間	備 考
1	/=	 資機材搬入	4	15		60	
2	仮 設	床養生	2	- 10	5	10	
		THE L				10	
3		ESK養生	2	10		20	
4		ライザーバキューム掛け(1~3回)	2	25		50	
5		ブラシクリーナー掛け	2	20		40	
6		ライザー油落し (1~3回)	2	30		60	
7	洼	洗剤噴霧 (1~3回)	2	15		30	
8	清掃	ライザー高圧洗浄 (1~3回)	2	45		90	
9	作業	踏み板高圧洗浄 (1~3回)	2	45		90	
10	*	給水(バケツで水汲・運搬)	2		30	60	高圧洗浄時
11		排水(バケツで運搬・排水)	2		30	60	高圧洗浄時
12		機材(手工具)の組立	1		15	15	乾式清掃時
13		湯沸器の運転・監視	1		30	30	高圧洗浄時
14		エクストラクターの運転・監視	1		40	40	高圧洗浄時
15		 空了起生 埃本	2	10		20	
		完了報告、検査、機材の分解・片付け				30	
16	検 査 等	機材の分解・片付け	2	15			
17	等	床養生の撤去	2	5		10	
18		機材搬出	4	15		60	

※平行作業は、本作業と同時に出来る作業です。

150 775

合 計

従来工法①(ステップ取り外し)

機 種 1200型、標準機(60段)

	作業環境	
1	作業場所	工場へ移動して洗浄
2	代替のステップ	有り(休業しない)
3		温水高圧洗浄

←	
代替のステップ	無し
←	

時間 ※平行

作業可

(分)

人 員

延べ

時間

No		作業名	人員	時間(分)	※平行 作業可	延べ 時間	備考
1		 バックヤードEVまでの床養生	2	45		90	コンパネ、シート張り30r
2	仮 設	EVカゴ内養生	2	20		40	コンパネ
3	豆	仮置き場の床養生	2	10		20	コンパネ、シート張り3.3
4		STPの取り外し	2	120		240	
5	移	STPの搬出	4			240	
6	動作	STP積み込み	4			120	
7	作業	STP運送(現場⇒工場)	2	150		300	100 k m以内
8	-	STP荷降ろし、搬入	4			80	TOO KITISKI'S
			'	20		- 00	
9		 代替STP運送(工場⇒現場)	2		150	300	100km以内
10		代替STPの搬入	4		100	240	TOOKINAFI
11	移動	代替STPの取り付け	2	120		240	
12	動 作	調整、試運転	1	60		60	
13	作 業	養生の撤去					
			4			120	
14		搬出通路の清掃	4	15		60	
1.5			A	0.5		100	
15		STP作業現場へ搬送	4	25		100	
16	\ _	STP作業台へ移動(1台づつ)	2		360	720	
17	清 掃	追随ローラーの養生	2	000	180	360	10115 150/
18	掃作業	※2)温水高圧洗浄	2	360			10MPa、15ℓ/mii
19	業	排水の運搬	2		300	600	
20		追随ローラー養生の取り外し	2		120	240	
							2,740
21		STPの搬出(工場)	4			100	
22	移 動	STP積込み(工場)	4	30		120	
23	作	STP運搬(工場⇒現場)	2	150		300	100 k m以内
24	業	STP荷降ろし(現場)	4	20		80	
25	/E	バックヤードEVまでの床養生	2	45		90	
26	仮 設	EVカゴ内養生	2	20		40	
27		仮置き場の床養生	2	10		20	
28	移	代替STPの取り外し	2	120		240	
29	動	代替STPの搬出	4	60		240	
00		O T D +40 3	4	000		0.40	
30	<i>1</i> .27	STP搬入	4			240	
31	移 動	STPの取り付け	2	120		240	
32	作業	調整、試運転	1	60		60	
33	未	養生の撤去	4			120	作業ウス
34		搬出通路の清掃	4	15		60	作業完了
35	移	代替STP積み込み	4		30	120	
36	動	代替STP運送(現場⇒工場)	2		150	300	100 k m以内
37	作業	代替STPの搬入(工場)	4		60	240	
38	検査等	完了報告、検査、	2	10		20	
-							
		合 計		1,900	1,350	7,520	

※平行作業は、本作業と同時に出来る作業です。

※2) 温水高圧洗浄の設備が有るものとして設定しています。 温水高圧洗浄の設備が無い場合は、仮説の洗浄場と洗浄装置を用意する 必要があります。 代替ステップ不要の場合、清掃工 事中、エスカレーターの使用は 出来ません。

1,360 960 5,210